



BUZANÇAIS

Aménagement Place aux Légumes

Rue des Trois Marchands

Phase 2

Album de photographies
du chantier



Pose des canalisations des eaux usées et pluviales + Création de regards d'eau + Décrouutage des enrobés

23 Novembre 2017



Pose des canalisations des eaux usées, eaux potables et pluviales

12 Décembre 2017



Mise en place d'un gravillonnage Réouverture à la circulation du 20 Déc. au 9 Janv. 2018

20 Décembre 2017



Terrassement pour branchement des eaux usées, des eaux potables et des eaux pluviales

17 Janvier 2018



Continuité branchements des eaux usées, des eaux potables et des eaux pluviales + Pose de la conduite d'eau potable jusqu'à la Rue Aristide Briand

24 Janvier 2018



Fin des branchements pour les eaux + Raccordement électrique et éclairage public Rue Aristide Briand + Préparation des bordures et caniveaux

01^{er} Février 2018



Pose des caniveaux Rue des Trois Marchands côté gauche + Préparation des caniveaux pour le côté droit

13 Février 2018



Pose de la couche définitive des enrobés Rue Grande et Rue des Trois Marchands + Grignotage des enrobés jusqu'à la Route d'Argy

7 Mars 2018

